

Factibilidad del proyecto : su análisis

Saber si un proyecto arquitectónico puede realizarse de manera realista


Evaluación antes de invertir tiempo, dinero y trabajo

- Alcece real del proyecto
- Evitar propósitos muy costosos o imposibles
- Identificar riesgos
- Tomar decisiones con información real
- Ajustes

Tipo: Técnica, económica, operativa, legal o normativa, social, ambiental

Tiempo, Costo y Calidad

Triángulo de Gestión → garantizar la calidad




Cambios significativos entre Costo y Tiempo


Riesgos

- Cliente o proyecto mal seleccionado
- Contratos poco claros
- Prometer demós
- Responsabilidades mal definidos
- Errores de diseño
- Mala comunicación
- Alcece poco clara
- Retrasos imprevistos
- Factores externos

Gestión de riesgos



Etapos



Optimización de recursos

Por diseño: — diseño bioclimático, modelado BIM, estandarización de materiales, coordinación técnica previa

Por construcción: — logística de materiales, residuos de obra, uso de agua y energía, almacenos, transporte, pérdidas o desperdicios

Principios generales

- Economía circular
- Materiales locales o reciclados
- Capacitación de trabajadores
- Evaluación continua de presupuesto

VPN: Valor Presente Neto
TIR: Tasa Interna de Retorno
PRI: Periodo de Recuperación de la inversión

Determinar viabilidad por medio de: normativa, mecánica de suelos, topografía, infraestructura disponible, riesgos ambientales, costo total estimado, modelo de funcionamiento, rentabilidad, flujo de efectivo, uso de suelo y licencias