

# Bitácora de Obra

Documento legal, oficial y obligatorio donde se registran los avances, acuerdos, problemas, cambios y decisiones importantes de una construcción

Control técnico y protección jurídica

Registre de forma cronológica todos los acontecimientos de obra

Incluye:

- Avances
- Acuerdos
- Problemas
- Modificaciones
- Instrucciones
- Autorizaciones
- Retrasos
- Evidencias
- Firmas responsables

Controlencia escrita de lo ocurrido en obra

Lo que no puede perder validez técnica o legal

Función: documentación oficial, control de obra, protección jurídica

Bitácora tradicional

- físico
- hojas foliadas
- original y copias

Bitácora electrónica

BE 50P

- consulta en tiempo real
- seguridad de información
- respaldo digital
- depende del acceso o internet

Desde la apertura hasta el cierre

- Firma de responsable
- Registro diario
- Control de calidad y seguridad
- Cambios, retrasos y validación

\* Fecha, hora, firma \*

- Notas de solicitud → pedir aprobación
- Notas de orden o instrucción → emitir el supervisor para dar indicaciones concretas
- Notas de autorización → validan o rechazan solicitudes previas
- Notas de hechos → acontecimientos que afectan la obra

27/05/26

## Introducción a los proyectos de inversión

Exposición

Ejemplo

Cierre de curso